Nº da Ativ.	Tipo	Descrição	Comentários	Responsável	Data Inicio	Data Término
1.00	ITEM EAP	Frente de Loja (Store Front) - Venda de Posters				
1.01	FAZER (sem cı	Definir modelo MVP da loja:	Definição: - Loja Funcional - Loja com 1 página - Checkout direto da home - 1 produto	Ciro Carvalho de Jesus	15-Jul (Fri)	17-Jul (Sun)
1.02	FAZER (sem cu	Desenvolver o frontstore	Layout modelo	Ciro Carvalho de Jesus	15-Jul (Fri)	
1.03	FAZER (sem cu	Desenvolver o Mostrador de Pontos	Modelo de jornada do Consumidor	Ciro Carvalho de Jesus	15-Jul (Fri)	
1.04	·					
2.00	ITEM EAP	Segurança				
2.01	FAZER (sem cu	Documentar como incluir Signup e Signing do Consumidor (Cliente da Loja)	https://github.com/vtex-apps/login	Alberto Victor Rebello	15-Jul (Fri)	17-Jul (Sun)
3.00	ITEM EAP	Gerenciamento de produtos				
3.01	FAZER (sem cu	Criar Departamento "Grupo 2" - Categoria "Poster" e Sub Categoria "Classicos"		Alberto Victor Rebello	15-Jul (Fri)	15-Jul (Fri)
3.02	FAZER (sem cu	Cadastrar poster do Homem Vitruviano	Definir inventário infinito.	Alberto Victor Rebello	15-Jul (Fri)	15-Jul (Fri)
4.00	ITEM EAP	Formas de Pagamentos				
4.01	FAZER (sem cu	Setup de uma forma de pagamento: Promissória		Arthur Candido	14-Jul (Thu)	14-Jul (Thu)
4.00	ITEM EAP	APIs				
4.01	FAZER (sem cu	Fazer setup broadcast da loja para Evento Pedido Criado		Arthur Candido	14-Jul (Thu)	
4.02	FAZER (sem cu	Desenvolver endpoint da API para consultar o saldo.		VICTOR CESAR DOS SA	15-Jul (Fri)	
4.03	FAZER (sem cu	Desenvolver endpoint da API para decrementar o saldo.		VICTOR CESAR DOS SA	15-Jul (Fri)	
4.04	FAZER (sem cu	Desenvolver o app de contador de pontos	Modelo: aula do app countdown		15-Jul (Fri)	
4.05	FAZER (sem cu	- Implementar listener do broadcast (Pedido Colocado) no Contador de Pontos		Felipe Joseph S de Almeio	15-Jul (Fri)	
4.06	FAZER (sem cu	- Implementar PATCH Contador de Pontos para incrementar saldo na Carteira de	AR: corrigido de PUT para PATCH	Arthur Candido	15-Jul (Fri)	
4.07	FAZER (sem cu	- Implementar GET no Contador de Pontos para consultar saldo na Carteira de			15-Jul (Fri)	
4.08	FAZER (sem cu	- Implementar PATCH no Contador de Pontos para decrementar saldo na Carteira de	AR: corrigido de PUT para PATCH		15-Jul (Fri)	
4.09						
5.00	ITEM EAP	Backend na VTEX				
5.01	FAZER (sem cu	Desenvolver data entity Bônus Balance (BL) no Master Data (CANCELADA)	Campos preenchidos quando há um	VICTOR CESAR DOS SA		
5.02	FAZER (sem cu	Desenvolver data entity Bônus Balance (BN) no Master Data (CANCELADA)	Campos para visibilidade do	VICTOR CESAR DOS SA		14-Jul (Thu)
5.03	FAZER (sem cu	Refatorar data entity para um só com os campos usuário e saldo. (CANCELADA)	É uma boa ideia também vou editar	VICTOR CESAR DOS SA	15-Jul (Fri)	
5.04	FAZER (sem cu	Desenvolver app de backend vtex		VICTOR CESAR DOS SA	15-Jul (Fri)	
2.02						
3.00	ITEM EAP	Backend AWS				
4.02	FAZER (sem cu	Implementar Api Gateway + Lambda Functions + DynamoDB		Alberto Victor Rebello	15-Jul (Fri)	20-Jul (Wed)
4.03						
4.04						
5.00	ITEM EAP	Testes Manuais - MVP	AR: incluída seção de testes			
5.01	FAZER (sem cu	Cadastrar um novo consumidor cadastrando login e senha.	Aprovado: Criado usuário Alberto	Alberto Victor Rebello	17-Jul (Sun)	17-Jul (Sun)
5.02	FAZER (sem cu	Identificar registro no Master Data - entidade "CL"	Aprovado: CL-b2925ff2-0582-11ed-	Alberto Victor Rebello	17-Jul (Sun)	17-Jul (Sun)

5.03	FAZER (sem co	Executar login usando Google login com OAuth2	FALHA: Status 400 ao clicar	Alberto Victor Rebello	17-Jul (Sun)	
5.04	FAZER (sem co	Validar se a front store tem todos os elementos necessários.				
5.05	FAZER (sem ci	Validar se a front store tem todos os elementos funcionando.				
5.06	FAZER (sem ci	Validar a responsividade do site em modo [] Desktop [] Mobile				
5.07	FAZER (sem ci	Confirmar se o saldo é zero no mostrador da front store.				
5.08	FAZER (sem ci	Comprar um produto.				
5.09	FAZER (sem ci	Confirmar se o saldo foi incrementado no mostrador da front store.				
5.10	FAZER (sem ci	Testar api para debitar saldo da carteira virtual.				
5.11	FAZER (sem ci	Confirmar se o saldo foi decrementado no mostrador da front store.				
5.12						
5.08						
6.00	ITEM EAP	Apresentação do Projeto	AR: incluída seção-falta tarefas			
6.01	FAZER (sem ci	Estruturar o arquivo readme.md		Alberto Victor Rebello	18-Jul (Mon)	19-Jul (Tue)
6.02	FAZER (sem ci	Incluir instruções de como clonar o projeto completo.				
6.03	FAZER (sem ci	Descrever como foi desenvolvido o tema da loja (front store).				
6.04	FAZER (sem cu	Descrever como foi desenvolvido o contador de pontos.				
6.05	FAZER (sem cu	Descrever como foi desenvolvido o backend vtex.				
6.06	FAZER (sem ci	Descrever como foi desenvolvido o backend aws.				
6.07				Ciro Carvalho de Jesus	15-Jul (Fri)	
7.00	ITEM EAP	Entrega				
7.01	FAZER (sem ci	Criar workspace Dev para entrega: "hc3desafiosemifinaldreamscapegrupo2"	Não linkar - Só o Ciro está autorizado	Alberto Victor Rebello	15-Jul (Fri)	15-Jul (Fri)
7.02	FAZER (sem ci	Criar repositório no github incluindo colaboradores	"Repositório Github do grupo (Envio	Alberto Victor Rebello	13-Jul (Wed)	13-Jul (Wed)
7.03	FAZER (sem ci	Git push inicial do projeto completo na branch master.		VICTOR CESAR DOS SA	20-Jul (Wed)	20-Jul (Wed)
7.04	FAZER (sem ci	Git push final do projeto completo na branch master.			20-Jul (Wed)	
7.05	FAZER (sem ci	Git push final da apresentação do projeto completo na branch master.				
7.06						
8.00	ITEM EAP	Gerenciamento de produtos - V2.0				
8.01						
9.00	ITEM EAP	Frente de Loja (Store Front) - Venda de Posters V2.0				
9.01	FAZER (sem ci	Desenvolver página de consulta de pontos		Ciro Carvalho de Jesus		
9.02	FAZER (sem ci	Desenvolver página de consulta de produtos		Ciro Carvalho de Jesus		
9.03						
9.04						
10.00	ITEM EAP	APIs - V2.0				
10.01	FAZER (sem ci	- Refatorar listener do broadcast no Contador de Pontos para Pagamento Realizado.				
11.00	ITEM EAP	Segurança V2.0				
11.01	FAZER (sem ci	Ativar Google login com OAuth2				
11.02						
12.00	ITEM EAP	Backend na AWS - V2.0				
12.01	FAZER (sem cu	Refatorar Carteira Virtual para registrar extrato em vez de só o saldo.	AR: proposta para o grupo			
12.02						
13.00	ITEM EAP	Testes Manuais - V2.0				

13.01	FAZER (sem co	Executar login usando Google login com OAuth2	FALHA: Status 400 ao clicar	Alberto Victor Rebello	17-Jul (Sun)	
13.02						